

## INFORME TÉCNICO N. 046-TOP-GADPRAH-2025

Para: Luz Narcisca Grefa Yumbo  
**PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL RURAL D E ÁVILA HUIRUNO**

De: Ing. Washington pozo Bustos  
**TECNICO DE OBRA PÚBLICA**

**Asunto:** Informe técnico final de cumplimiento de convenio No. PS-27-2025, CONSEDOC No. 57395-57488-EXT, para ejecutar el proyecto: **“CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ORELLANA; GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE DAHUANO; Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “RECTIFICACION Y LASTRADO DE VIAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CONECTIVIDAD VIAL DE LAS PARROQUIAS RURALES SAN JOSE DE DAHUANO Y AVILA HUIRUNO”**

Fecha: 18 de noviembre del 2025

### Antecedentes

Con fecha 25 de abril del 2025, se suscribe el convenio de cooperación interinstitucional entre el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ORELLANA; GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE DAHUANO; Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO; cuyo objeto es: “CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ORELLANA; GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE DAHUANO; Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “RECTIFICACION Y LASTRADO DE VIAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CONECTIVIDAD VIAL DE LAS PARROQUIAS RURALES SAN JOSE DE DAHUANO Y AVILA HUIRUNO”; en dicho convenio, se designa en la cláusula decima, a el Ing. Johan Gaspar Angulo, Profesional de Obras Públicas 4 del GADPO; la administración y la fiscalización; el plazo de ejecución es de 90 días laborables y el plazo de convenio de un año, a partir de la suscripción; determinándose también en la cláusula quinta, las áreas de cooperación.

Con lo antes expuesto y preocupados por el cumplimiento de los términos del convenio, cuyo objeto es: “RECTIFICACION Y LASTRADO DE VIAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CONECTIVIDAD VIAL DE LAS PARROQUIAS RURALES SAN JOSE DE DAHUANO Y AVILA HUIRUNO”; se ha iniciado los trabajos en forma unilateral, por parte del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE DAHUANO; Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO, con trabajos en la via designada por el GADPRSH, Via Recinto San Francisco De La Comuna Kichwa 24 De Mayo; continuando las actividades por un lapso de un mes calendario y posteriormente pasando a la Parroquia Avila Huiruno, para continuar con los trabajos objeto del convenio, para después de ese tiempo terminar los trabajos pendientes en cada parroquia de acuerdo al detalle que se describe, en la ejecución de la parroquia Avila Huiruno, desde el 06 de mayo del 2025, y desarrollando un proceso de contratación de combustible, suscrito con fecha 14 de mayo del 2025 y con acta entrega recepcion de fecha 15 de mayo del 2025; por los tiempos de cumplimiento en el proceso de contratación en la compra de combustible; entregando a préstamo en el tiempo antes de la



contratación el combustible a préstamo de las existencias del GADPRAH.

Se entrega mediante oficio s/n de fecha 18 de septiembre del 2025, dirigido para la Sra. Prefecta De Orellana, los justificativos de cumplimiento del convenio y se pide la liquidación en base al Informe técnico No. 036-TOP-GADPRAH-2025, de fecha 18 de septiembre del 2025, suscrito por el Ing. Washington Pozo, Técnico de Obra Pública del GADPRAH, suscrito por la Sra. Presidenta de la Junta Parroquial Ávila Huiruno.

Se recibe mediante memorando No. 508-P\_GADPRAH-2025; de fecha 13 de noviembre del 2025; la disposición de acoger lo indicado en el oficio No. 005-JJGA-GADPO-2025-GADPRSJP; de fecha 12 de noviembre del 2025, suscrito por el Ing. Johan Gaspar Angulo, Profesional De Obras Públicas 4.

#### Alcance

El mantenimiento y mejoramiento de la vías que conecta a: VIA SANTA ELENA 1, VIA SANTA ELENA 2, VIA SAN VICENTE, VIA PACO COCHA, VIA 30 DE MAYO, VIA SAN LUIS.

#### Objetivo

La Rectificación y mantenimiento de Vías Para El Fortalecimiento A La Conectividad Vial De Las Parroquias Rurales San Jose De Dahuano Y Avila Huiruno.

#### Desarrollo

##### Entidad Ejecutora

- Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana
- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Jose De Dahuano
- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Ávila Huiruno

##### 4.2.Cobertura y Localización

La presente actividad se va realizar en:

Provincia: Orellana

Cantón: Loreto

Parroquia: Ávila Huiruno, San Jose De Dahuano

Comunidades y sectores de:

4.3. SANTA ELENA 1

4.4.SANTA ELENA 2

4.5.SAN VICENTE

4.6.PACO COCHA

4.7.30 DE MAYO

4.8.SAN LUIS

4.9.Beneficiarios directos

Las comunidades beneficiadas directamente son las siguientes:

NÚMERO	COMUNIDADES Y SECTORES	NÚMERO APROXIMADO DE HABITANTES
		SEGÚN CENSO PDYOT (2022)
	ZONA RURAL	TOTAL
1	SANTA ELENA	90
2	SAN VICENTE	54
3	PACO COCHA	110
4	30 DE MAYO	76



5	SAN LUIS	96
TOTAL		<b>426</b>


4.10. beneficiarios indirectos

Los beneficiarios indirectos 6001, se han considerado a los habitantes de la parroquia.

El mantenimiento y mejoramiento de la vías comprende trabajos de prevención destinados a la rectificación geométrica y lastrado de las vías o trabajos que permitan conservar su estado actual y que son requeridos de forma continua para mantener en buen estado de servicio.

4.11. Mantenimiento de la vía

**CAMINO AGRÍCOLA FORESTAL (NEVI-12)**



Las vías en referencia necesitan de un mantenimiento recurrente para mejorar y mantener el bienestar las mismas; ya que, a consecuencia de la alta pluviosidad de la zona, el tráfico vehicular, y condiciones propias de las vías (tierra ) hacen que su deterioro sea rápido.

Las vías que conducen hacia las comunidades : Vía Santa Elena 1, Vía Santa Elena 2, Vía San Vicente, Vía Paco Cocha, Vía 30 De Mayo, Vía San Luis, tiene una longitud promedio de 15.89 8.59 Kilómetros y un ancho promedio de 6 metros, mismas que han sido intervenidas con el siguiente detalle :

VIA	LONGITUD(M)
RAMAL 1	2670
RAMAL 2	2670
VIA ACCESO STA ELENA	1000
VIA 30 MAYO	1230
VIA PACO COCHA	3940
VIA SAN VICENTE	1710
VIA SAN LUIS	2670
TOTAL	15890
<b>TOTAL EN KILOMETROS</b>	<b>15.89</b>

Para el mantenimiento y rectificación de vías, trabajos que se ha planificando y ejecutado se requiere de un equipo mínimo de:


4.12. Equipos comprometidos para el convenio

- 9 volquetes



- 2 excavadoras
- 1 rodillo
- 3 camioneta doble cabina 4x4,
- 2 camión,
- 2 motoniveladora,
- 2 tracto camión,
- 1 Tractor de oruga
- 1 Tanquero de gua

#### 4.13. Mantenimiento vial de 15.0+890 kilómetros



#### 4.14. Importancia del mantenimiento de las vías

Con el mantenimiento de las vías en la parroquia se quiere lograr lo siguiente:

- Seguridad: El mantenimiento adecuado de las carreteras y calles ayuda a garantizar la seguridad de los conductores, peatones y ciclistas.
- Durabilidad: El mantenimiento regular ayuda a prolongar la vida útil de las vías. Esto implica realizar reparaciones preventivas y correctivas.
- Eficiencia del transporte: Un buen mantenimiento vial contribuye a un flujo de vehicular más eficiente.


**Economía:** El mantenimiento vial adecuado puede generar beneficios económicos a largo plazo. Carreteras en buen estado reducen los costos de reparación de vehículos debido a baches y daños en las vías que son de lastre. Además, una infraestructura vial en buen estado puede atraer inversiones en turismo y promover el desarrollo económico.

**Calidad de vida:** Un mantenimiento vial adecuado contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Con las vías en buen estado facilitan el acceso a escuelas y lugares de trabajo, transportar sus productos entre otros.

#### 4.15. Trabajos realizados por comunidad

El gobierno parroquial ha identificado el mantenimiento de las vías de la parroquia como una actividad crucial para garantizar el transporte seguro de nuestros habitantes y además con ello, se espera preservar y prolongar la vida útil de las vías, evitando daños mayores y costosos.

Dentro de la planificación del gobierno parroquial, se ha intervenido de acuerdo a lo siguiente:





### Análisis

El mantenimiento de las vías inicia el 06 de mayo de 2025 y culmina el 08 de septiembre de 2025, alcanzando el objetivo planteado y superándolo; con una longitud que se detalla:

VIA	LONGITUD(M)
RAMAL 1	2670
RAMAL 2	2670
VIA ACCESO STA ELENA	1000
VIA 30 MAYO	1230
VIA PACO COCHA	3940
VIA SAN VICENTE	1710
VIA SAN LUIS	2670
TOTAL	15890
<b>TOTAL EN KILOMETROS</b>	<b>15.89</b>

Con una longitud acumulada de 15.89 Kilómetros; todos los trabajos se han alcanzado en un tiempo realmente trabajado de 3 meses, en horas laboradas, cabe destacar que el tiempo para fines de convenio es únicamente el real trabajado por la maquinaria, cumpliendo así el tiempo establecido del plazo; **CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO** "El plazo de duración del presente convenio será de un año a partir de la ejecución del mismo, tiempo del cual la ejecución de la obra será de 90 días.

Se cumplió los trabajos conforme el convenio suscrito, en el 100 % rectificación con mantenimiento y 10% en lastrado.

#### 4.16. Inversión económica realizada

Para el desarrollo del presente mantenimiento vial los aportes serán conforme el siguiente cuadro, en concordancia al convenio 70% del desembolso a partir de la firma del convenio y 30 % a la presentación de los justificativos:



**DESCARGOS**

**COMBUSTIBLE**

**REMITIRSE AL ANEXO 1 PROCESO DE CONTRATACION**

**EXCAVADORA**

NUMERO DE ORDEN	FECHA	DISTRIBUIDOR	MAQUINA	CONDUCTO R	KILOMET RAJE	CANTI DAD	TIPO	DIES EL	CONVE NIO
277	05/09/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	10099	120	DIES EL	120	120
272	02/09/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	10037	180	DIES EL	180	180
269	29/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	10028	180	DIES EL	180	180
268	28/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	10020	60	DIES EL	60	60
265	26/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	10004	60	DIES EL	60	60
259	22/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9981	120	DIES EL	120	120
257	21/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9964	60	DIES EL	60	60
252	20/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9957	60	DIES EL	60	60
251	18/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9943	60	DIES EL	60	60
246	13/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9930	60	DIES EL	60	60
243	06/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9917	60	DIES EL	60	60
228	22/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9880	60	DIES EL	60	60
221	16/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9866	60	DIES EL	60	60
219	15/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9856	60	DIES EL	60	60
215	11/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9815	120	DIES EL	120	120
204	08/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9803	60	DIES EL	60	60
203	07/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9795	60	DIES EL	60	60
202	04/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9800	60	DIES EL	60	60
194	30/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9771	60	DIES EL	60	60
192	27/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9764	60	DIES EL	60	60
184	24/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9744	60	dies el	60	60
180	20/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9728	60	dies el	60	60
174	18/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9716	60	dies el	60	60
168	12/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9700	60	dies el	60	60
161	06/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9686	60	dies el	60	60
152	02/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9665	60	dies el	60	60
148	29/05/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	3552	60	dies el	60	60
141A	26/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9623	60	dies el	60	60
140	22 DE MAYO DEL 2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9623	60	dies el	60	60
134	19/05/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9604	60	dies el	60	60
128	14/05/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9582	120	dies el	120	120



121	07/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	WILMER CHALCO	9555	120	dies el	120	120
-----	------------	----------------------------	-------------------------	---------------	------	-----	---------	-----	-----

RODILLO

NUMERO DE ORDEN	FECHA	DISTRIBUIDOR	MAQUINA	CONDUCTOR	KILOMET RAJE	CANTID AD	TIPO	DIES EL	CONVE NIO
258	22/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	RODILLO LISO V WEICHAI	EDGAR GREFA CUJI	1036	40	DIES EL	40	40
206	07/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	RODILLO LISO V WEICHAI	EDGAR GREFA CUJI	1019	40	DIES EL	40	40
176	19/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	RODILLO LISO V WEICHAI	EDGAR GREFA CUJI	989	45	dies el	45	45
153	02/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	RODILLO LISO V WEICHAI	EDGAR GREFA CUJI	950	40	dies el	40	40
142	26/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	RODILLO LISO V WEICHAI	EDGAR GREFA CUJI	923	50	dies el	50	50
132	16 de mayo del 2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	RODILLO LISO V WEICHAI	EDGAR GREFA CUJI	899	45	dies el	45	45
118	06/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	RODILLO LISO V WEICHAI	EDGAR GREFA CUJI	868	40	dies el	40	40

VOLQUETE

NUMERO DE ORDEN	FECHA	DISTRIBUIDOR	MAQUINA	CONDUCTOR	KILOMETR AJE	CANTID AD	TIPO	DIES EL	CONVEN IO
260	22/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	163461	60	DIES EL	60	60
253	20/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	163362	60	DIES EL	60	60
248	13/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	163046	60	DIES EL	60	60
235	28/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	162801	40	DIES EL	40	40
230	23/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	162423	60	DIES EL	60	60
227	21/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	162218	40	DIES EL	40	40
223	17/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	161965	40	DIES EL	40	40
220	15/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	161750	40	DIES EL	40	40
201	04/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	161300	60	DIES EL	60	60
200	03/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	161199	50	DIES EL	50	50
195	30/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	160804	60	DIES EL	60	60
190	26/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	160677	60	DIES EL	60	60
183	23/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	160324	60	diese l	60	60
177	19/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	160021	60	diese l	60	60
169	12/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	159523	60	diese l	60	60
162	09/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	159412	35	diese l	35	35
159	05/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	159180	60	diese l	60	60
151	30/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	158798	60	diese l	60	60
146	28/05/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	158440	60	diese l	60	60
143	26/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	158133	60	diese l	60	60
136	19/05/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	157965	60	diese l	60	60
119	06/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	VOLQUETE UD TRUCKS	XAVIER VASQUEZ	157892	40	diese l	40	40

VEHICULO DE APOYO Y LOGISTICA CAMION KAMA

*El cambio en el que podemos creer*

Av. Interoceánica: Km. 79 vía Hollín- Loreto  
jp.avilahuiruno@gmail.com  
Teléfono: 06 306 6227



NUMERO DE ORDEN	FECHA	DISTRIBUIDOR	MAQUINA	CONDUCTOR	KILOMET RAJE	CANTI DAD	TIP O	DIES EL	CONVE NIO
275	04/09/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	41901	10	DIES EL	10	10
274	03/09/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	41826	7	DIES EL	7	7
267	27/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	41474	15	DIES EL	15	15
262	25/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	40300	20	DIES EL	20	20
255	20/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	40997	15	DIES EL	15	15
237	29/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	39998	60	DIES EL	60	60
236	28/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	39970	15	DIES EL	15	15
229	22/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	39550	15	DIES EL	15	15
224	17/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	39363	15	DIES EL	15	15
218	15/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	39198	15	DIES EL	15	15
214	11/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	38941	15	DIES EL	15	15
212	10/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	38745	17	DIES EL	17	17
205	07/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	38458	17	DIES EL	17	17
198	02/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	38769	15	DIES EL	15	15
193	27/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	37875	15	DIES EL	15	15
188	25/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	37685	15	dies el	15	15
179	20/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	37376	14	dies el	14	14
173	16/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	37220	12	dies el	12	12
170	12/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	37005	15	dies el	15	15
163	09/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	36808	15	dies el	15	15
160	06/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	36558	15	dies el	15	15
158	05/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	36366	15	dies el	15	15
155	03/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	36031	15	dies el	15	15
147	29/05/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	35666	15	dies el	15	15
144	26/05/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	35391	15	dies el	15	15
139	22 DE MAYO DEL 2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	35264	20	dies el	20	20
135	19/05/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIÓN KAMA	WILLIAM FERNANDO NARVAEZ NARVAEZ	34956	15	dies el	15	15
125	09/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	ZAMORA MACIAS RAMON CRISTOBAL	34634	13	dies el	13	13
122	07/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIÓN KAMA	ZAMORA MACIAS RAMON CRISTOBAL	34264	11	dies el	11	11

VEHICULO DE APOYO Y LOGISTICA CAMIONETA G-WELL

NUMERO DE ORDEN	FECHA	DISTRIBUIDOR	MAQUINA	CONDUCTOR	KILOMET RAJE	CANTID AD	TIPO	DIES EL	CONVE NIO
282	08/09/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	308496	8	DIES EL	8	8
276	04/09/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	308248	12	DIES EL	12	12
273	02/09/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	307909	10	DIES EL	10	10



270	29/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	307504	10	DIES EL	10	10
264	25/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	307038	12	DIES EL	12	12
261	22/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	306703	10	DIES EL	10	10
256	20/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	306410	12	DIES EL	12	12
250	18/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	306079	12	DIES EL	12	12
247	13/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	305634	11	DIES EL	11	11
240	04/08/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	305358	11	DIES EL	11	11
233	23/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	304785	10	DIES EL	10	10
217	14/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	304524	10	DIES EL	10	10
197	01/07/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	303771	10	DIES EL	10	10
187	25/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	303445	8	dies el	8	8
182	20/06/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	303261	10	dies el	10	10
172	16/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	302898	10	dies el	10	10
167	11/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	302612	10	dies el	10	10
164	09/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	302468	10	dies el	10	10
157	04/06/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	SAMUEL ASTUDILLO	302232	10	dies el	10	10
150	30/05/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	JUAN PAPA	302042	10	dies el	10	10
130	14/05/2025	GADM LORETO DESCARGO OF. A-2025-171	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	301448	10	dies el	10	10
127	12/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	301139	14	dies el	14	14
123	08/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA GW	MICHAEL VAICILLA	300820	10	dies el	10	10

VEHICULO DE APOYO Y LOGISTICA CAMIONETA D-MAX

NUMERO DE ORDEN	FECHA	DISTRIBUIDOR	MAQUINA	CONDUCTOR	KILOMET RAJE	CANTI DAD	TIP O	DIES EL	CONVE NIO
126	12/05/2025	GASOLINERA SERVICIOS ORION	CAMIONETA DOBLE CABINA D-MAX	ZAMORA MACIAS RAMON CRISTOBAL	532753	10	dies el	10	10

RESUMEN

VEHICULO	GALONES DIESEL
EXCAVADORA ORUGA DOOSAN	2460
VOLQUETE UD TRUCKS	1185
RODILLO LISO V WEICHAJ	300
CAMIÓN KAMA	471
CAMIONETA DOBLE CABINA GW	240
CAMIONETA DOBLE CABINA D-MAX	10
	<b>4666</b>



**DESCARGOS**

**MANTENIMIENTO**

**REMITIRSE AL ANEXO 2 PROCESO DE CONTRATACION**

APORTES

INSTITUCIÓN APORTE	MANO DE OBRA	COMBUSTIBLE (USD)	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (USD)	MONTO TOTAL USD
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ORELLANA	0	18,000.00	0.00	18,000.00
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Ávila Huiruno - GADPRAH	39,864.00	0.00	0.00	39,864.00
				57864

INGRESO REAL

INSTITUCIÓN APORTE	MANO DE OBRA	COMBUSTIBLE (USD)	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (USD)	MONTO TOTAL USD
INGRESO REAL AL 70% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ORELLANA	0	12,600.00	0.00	12,600.00
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Ávila Huiruno - GADPRAH	12,372.00	0.00	0.00	12,372.00

EGRESOS

INSTITUCIÓN APORTE	MANO DE OBRA	COMBUSTIBLE (USD)	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (USD)	MONTO TOTAL USD
GADPO	0	12,600.00	0.00	12,600.00
GADPRAH	12,372.00	7188	0	7188
GADPRAH PRESTAMO		1196.8		8384.8
* CERTIFICACION No. 25 COMBUSTIBLES \$ 7188				



INGRESOS REALES VS EGRESOS

INSTITUCIÓN	MANO DE OBRA	COMBUSTIBLE (USD)	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (USD)	MONTO TOTAL USD
GADPO	0	4,215.20	0.00	4,215.20
GADPRAH	27,492.00	8,384.80	0.00	35,876.80

LIQUIDACION PARA ASIGNAR AL GADPO

INSTITUCIÓN	MANO DE OBRA	COMBUSTIBLE (USD)	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (USD)	MONTO TOTAL USD
GADPO A FAVOR DEL GADPRAH DEL 30% RESTANTE	0	0.00	0.00	0.00
A FAVOR DEL GADPO EN COMBUSTIBLE DEL 30% RESTANTE + DEVOLUCION NO JUSTIFICADA	0	5,400.00		

GASTOS POR TRANSFERIR AL GADPO

INSTITUCIÓN	MANO DE OBRA	COMBUSTIBLE (USD)	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (USD)	MONTO TOTAL USD
GADPO	0	4,215.20	0.00	4,215.20
GADPRAH			0.00	0.00

CANTIDAD ASIGNADA AL PROYECTO AVILA HUIRUNO	18,000.00
<b>TOTAL DE PROYECTO TRANSFERIDO</b>	<b>12,600.00</b>
EGRESO GADPO COMBUSTIBLE 70%	12,600.00
EGRESO GADPO MANTENIMIENTO 70%	0.00
<b>EGRESO DESDE GADPO TOTAL</b>	<b>12,600.00</b>
INGRESO GADPRAH COMBUSTIBLE	12,600.00
INGRESO GADPRAH MANTENIMIENTO	0
INGRESO GADPRAH MANO DE OBRA	12,372.00
<b>INGRESO GADPRAH</b>	<b>24,972.00</b>
SALDO POR LIQUIDAR REMITIR AL GADPRAH DE PARTE DEL GADPO POR SALDO NO GASTADO NI JUSTIFICADO	4,215.20
PROCESO DE CONTRATACION COMBUSTIBLE	7,188.00



GADPRAH PRESTAMO COMBUSTIBLE JUSTIFICACION DE COMBUSTIBLE FUERA DEL PROCESO DE CONTRATACION	1,196.80
COMBUSTIBLE 30%	0.00
MANTENIMIENTO 30%	0.00
TOTAL TRANSFERIDO JUSTIFICADO	12,600.00
<b>SALDO A FAVOR DEL GADPO</b>	
COMBUSTIBLE 30%	5,400.00
MANTENIMIENTO 30%	0.00

**Cumplimiento del objeto del convenio**

OBJETO	CUMPLE/ NO CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
"CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ORELLANA; GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE DAHUANO; Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "RECTIFICACION Y LASTRADO DE VIAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CONECTIVIDAD VIAL DE LAS PARROQUIAS RURALES SAN JOSE DE DAHUANO Y AVILA HUIRUNO"	CUMPLE	100 % EN RECTIFICACIONES, CON MANTENIMIENTO; Y EN LASTRADO 10%	Se realizó rectificación y mantenimiento vial en coordinación con las comunidades.



## Conclusiones y Recomendaciones

Con la rectificación y el mantenimiento realizado a la vía se ha proporcionado una adecuada movilidad para los sectores y comunidades de: SANTA ELENA 1, SANTA ELENA 2, SAN VICENTE, PACO COCHA, 30 DE MAYO, y SAN LUIS, PARROQUIA AVILA HUIRUNO, para su integración, intercambio comercial y articulación de los centros de producción rural con la parroquia, cantón Loreto y la Provincia de Orellana.

El GADPO, en el marco del convenio suscrito realiza la asignación de \$ 12,600.00 USD, que corresponde al 70% del monto del convenio, de acuerdo a la cláusula quinta 5.3.; y quedando un saldo por liquidar de \$ 4,215.20 USD; pero a pesar de haber justificado la utilización de de \$ 1,196.80 USD, GADPRAH PRESTAMO COMBUSTIBLE JUSTIFICACION DE COMBUSTIBLE FUERA DEL PROCESO DE CONTRATACION para reposición a la liquidación con el GADPO, este justificativo no fue aceptado como valido, **debiéndose transferir al GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ORELLANA; DEL RUBRO COMBUSTIBLE, \$ 5.412.00 USD.**

El convenio No. PS-27-2025, CONSEDOC No. 57395-57488-EXT, para ejecutar el proyecto: "CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ORELLANA; GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE DAHUANO; Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "RECTIFICACION Y LASTRADO DE VIAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA CONECTIVIDAD VIAL DE LAS PARROQUIAS RURALES SAN JOSE DE DAHUANO Y AVILA HUIRUNO", contemplaba realizar la rectificación, mantenimiento y lastrado vial, ha sido concluido en un 100 % rectificación con mantenimiento y 10% en lastrado

solicitar la firma de finiquito del convenio, así como, su liquidación, debiendo transferir al GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ORELLANA, un **saldo por liquidar de \$ 5.412.00 USD; DEL RUBRO COMBUSTIBLE**, no devengado, hasta la liquidación del proyecto concluido al 100%.

Es todo en cuanto puedo informar para los fines pertinentes.

  
Ing. Washington Romel Pozo  
**TECNICO DE OBRA PÚBLICA**

